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The aim of this thesis was not to make a list of all the work phases at the under-
ground site, but to pinpoint the characteristics involved in this kind of project and to 
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cedures and safety. To do so it was necessary to study the used procedures at 
several ongoing underground sites and to compare these procedures with each 
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and the characteristics that were repeating from project to project were identified so 
that they could be taken under a closer consideration in different phases at an un-
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Kaupunkialueiden ja kasvukeskuksien maanalainen rakentaminen on lisääntynyt 
johtuen maanpäällisen, olemassa olevan rakennuskannan aiheuttamasta tilan puut-
teesta. Maan alle sijoitettavia tiloja voivat olla esimerkiksi erilaiset liikenneväylät, 
väestönsuojat ja pysäköintilaitokset. Maanalainen rakentaminen poikkeaa jonkin 
verran maanpäällisestä rakentamisesta ja tässä insinöörityössä onkin tarkoitus tar-
kastella näitä erityispiirteitä ja tuottaa dokumentti, jota voidaan hyödyntää sekä tar-
jousvaiheessa, että työnsuunnittelussa.  
Tässä työssä on käytetty esimerkkeinä kokemuksia aikaisemmista maanalaisista 
projekteista, joissa insinöörityön tekijä on toiminut työnjohtajana ja työsuojelupääl-
likkönä. Työ perustuu paljolti tekijänsä omiin kokemuksiin ja havaintoihin, mutta 
myös haastatteluihin ja keskusteluihin, joita käytiin projektissa erinäisissä tehtävissä 
mukana olleiden kanssa. Kokemusta työn tekijällä on kertynyt paikallavalurakenta-
miseen liittyen rakennusmiehen ja rakennusammattimiehen tehtävistä vuosituhan-
nen vaihteen alkupuolelta vuoteen 2010, jonka jälkeen insinöörityön tekijä on toimi-
nut työmailla työnjohtotehtävissä.  
Sisävalmistusvaiheen alkaessa louhintaurakoitsija on yleensä tehnyt pääosan lou-
hinnasta ja kallion lujituksesta, joten en käsittele niitä tässä työssä koko laajuudes-














2 OLOSUHTEET MAANALAISELLA TYÖMAALLA  
2.1 Lämpötila 
Ulkopuolella vallitsevat sääolosuhteet eivät suoraan pääse vaikuttamaan maanalai-
siin tiloihin, vaan lämpötila on lähes vakio vuodenajasta riippumatta. Talvella ilman-
vaihto on pidettävä hallinnassa, sillä kylmä ilma pyrkii laskeutumaan alaspäin, 
maanalaisiin tiloihin ja lämmin ilma nousemaan ylöspäin. Tämä johtaa kaikkien pys-
tykuilujen, ajotunnelien ja työtunnelien sekä kaikkien muiden maanpinnalle yhtey-
dessä olevien suuaukkojen suojaamiseen ja eristämiseen, sekä lämmittimien käyt-
töön liikennöidyillä suuaukoilla ja kulkuväylillä.  
2.2 Kosteus 
Kosteus ja vesi ovat yleensä aina läsnä maanalaisia tiloja rakennettaessa. Pohja-
veden lisäksi maanalaisiin tiloihin voi päästä valumaan sadevettä kuilujen ja tunne-
leiden suuaukkojen kautta, mikä aiheuttaa jatkuvan pumppauksen tarpeen työ-
maalla tulvimisen välttämiseksi. Vuotovedet kerääntyvät työmaalla syvimpiin koh-
tiin, mistä seuraa ongelmia varsinkin perustusvaiheessa, kun anturapohjat täyttyvät 
vedellä. Kivipöly ja vesi yhdessä muodostavat liejua, joka sotkee kalliopintoja pe-





Suomessa työsuojelutoiminnan perustana on työturvallisuuslaki (738/2002). Tämän 
lisäksi, työturvallisuuslain nojalla, on annettu valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta, joka sisältää rakennusalaa koskevia määräyksiä. (Hietavirta ym. 
2015, 8.) 
 
Soveltamisala valtioneuvoston asetukselle rakennustyön turvallisuudesta määritel-
lään seuraavasti: 
Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtu-
vaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentami-
seen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkami-
seen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suun-
nitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennus-
hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. (A 205/2009, 1 §.) 
 
Työturvallisuus on tämän päivän rakennustyömaalla olennainen osa työskentelyä. 
Työsuojelun toteuttaminen aloitetaan ennen rakennustöitä tekemällä työmaata kos-
keva riskikartoitus ja turvallisuusohje tai -suunnitelma. Rakennusurakan alkaessa 
työmaalle valitaan lain edellyttämä työsuojelupäällikkö, jonka tehtävänä on työsuo-
jelutoiminnan käynnistäminen ja ylläpitäminen, sekä työntekijöiden keskuudesta 
työsuojeluvaltuutettu, joka toimii työntekijöiden yhteysmiehenä työsuojeluun liitty-
vissä asioissa. Jokainen työmaalle tuleva työntekijä käy läpi työmaakohtaisen pe-
rehdyttämisen, jossa työmaa ja toteuttava organisaatio esitellään ja työturvallisuu-
den pelisäännöt erityistekijöineen kerrataan. 
Seuraavissa kohdissa on tarkasteltu ongelmakohtia liittyen työturvallisuuden toteut-






A 644/2011, 3 § Turvallisuussuunnitelma. 
Työnantajan on räjäytys- ja louhintatyötä varten tehtävä työturvallisuus-
lain (738/2002) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun työn ja työympäristön 
vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella työpaikka- ja työvaihe-
kohtaisesti tarkentuva kirjallinen turvallisuussuunnitelma. 
A 644/2011, 4 § Turvallisuussuunnitelman toteuttaminen ja seuranta. 
Turvallisuussuunnitelma ja siihen sisältyvät ohjeet on tehtävä ymmär-
rettävässä muodossa ja käsiteltävä asianomaisten työntekijöiden 
kanssa. Ohjeiden tulee olla niiden työntekijöiden saatavilla ja ymmär-
rettävissä, joita asia koskee. Työnantajan on ennen uuden työn tai työ-
vaiheen alkua varmistettava, että työntekijä osaa noudattaa ohjeita. 
Turvallisuussuunnitelman toteutumista tulee jatkuvasti seurata ja arvi-
oida. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.  
Erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa aiheuttavaa työtä tai työ-
vaihetta ei saa aloittaa ennen asianomaisen työnjohdon antamaa ni-
menomaista työmääräystä, jossa määritellään työn edellyttämät turval-
lisuustoimenpiteet. 
A 644/2011, 5 § Räjäytyssuunnittelu  
Panostajan on tehtävä räjäytettävästä kentästä tai muusta räjäytyskoh-
teesta kirjallinen räjäytyssuunnitelma, joka sisältää tiedot porauksesta, 
räjähteestä ja sen määrästä, panostamisesta, sytytyksestä ja sytytys-
järjestyksestä, peittämisestä, räjäytysajankohdasta, vaarallisesta alu-
eesta ja varmistustoimenpiteistä sekä muista räjäyttämisen turvallisuu-
teen vaikuttavista tekijöistä. 
Työn aikana havaituista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on teh-






Jos syystä tai toisesta rakennusurakan aikana joudutaan tekemään lisälouhintoja, 
olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä joitain muita menetelmiä kuin räjähteillä 
tapahtuvaa louhintaa. Räjäytystyön turvallisuusriskejä aiheuttavat muun muassa rä-
jäytyksestä aiheutuva ilmanpaine, räjäytyskaasut, pöly sekä kivenheitto, eli räjäy-
tyshetkellä hallitsemattomasti lentävä kiviaines.  
Räjäytyksen ajaksi luolasto on tyhjennettävä henkilöstöstä ja pidettävä tyhjennet-
tynä, kunnes vaaralliset räjäytyskaasut sekä pöly on saatu tuuletettua työmaalta 
pois.  
Räjäytyksen jälkeen räjäytystyön johtajan tehtävä on määrittää, milloin alueelle on 
turvallista mennä. Jos alueelle jää räjähtämättömiä panoksia, on ne purettava välit-
tömästi. Mikäli niitä ei ole mahdollista purkaa heti, tulee tästä aiheutuva vaara, sekä 
tarvittavat toimenpiteet arvioida tapauskohtaisesti. (Vuolio & Halonen 2010, 430-
431.) 
Räjäytyksen jälkeen tila rusnataan, eli kalliopinnoilta poistetaan mahdollinen irtonai-
nen kiviaines. Tarvittaessa tila lujitetaan kalliopultituksilla ja ruiskubetonoimalla. 
(Vuolio & Halonen 2010, 39-40.) 
3.2 Putoamissuojaus ja telinetyöt 
Määräys putoamissuojauksesta valtioneuvoston asetuksen mukaisesti: 
Sellaisten työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pu-
dota kahta metriä korkeammalta, sekä muulloinkin, milloin on olemassa 
erityinen tapaturman tai hukkumisen vaara, on oltava suojakaiteet tai 
suojarakenteet. Telineiden työtasot on varustettava kaiteilla, jos pu-
toamiskorkeus on yli 2 metriä. Tehtäessä valutöitä yli 2 metrin korkeu-
della siirrettävän muotin yläreunasta, valua varten on järjestettävä kai-
tein suojattu työtaso. Portaat ja porrastasot on vapailta sivuiltaan varus-
tettava koko pituudeltaan suojakaiteilla. Portaat, joissa ei tarvita suoja-
kaidetta, on tarvittaessa varustettava erillisellä käsijohteella. (A  





Työtelineitä koskeva määräys valtioneuvoston asetuksen mukaisesti: 
Työntekijöille on järjestettävä tarpeelliset työ- ja suojatelineet kaikissa 
sellaisissa töissä, joita ei voida muuten turvallisesti tehdä.  
Telineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lu-
juus, jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa 
sekä telineen käytön aikana. Telineet on perustettava siten, ettei haital-
lisia painumia ja siirtymiä synny. Telineissä on oltava asianmukaiset ja 
turvalliset työtasot ja kulkutiet.  
Telineen lujuus osoitetaan riittäväksi standardien, elementtitelineiden 
käyttöohjeiden tai muiden vastaavien asiakirjojen sisältämien kokonais- 
tai osaratkaisujen perusteella. Jos tällaisia kokonais- tai osaratkaisuja 
ei käytetä, on oltava asiantuntijan laatimat telineiden ja kulkurakentei-
den lujuuslaskelmat ja piirustukset. Telineet ja niihin liittyvät laitteet on 
asennettava ja niitä on käytettävä suunnitelmien mukaisesti.  
Telineiden suurin sallittu kuorma on ilmoitettava telineitä käyttäville esi-
merkiksi telinekortilla tai muulla vastaavalla tavalla. (A 205/2009, 51 §.) 
 
Putoamissuojaukseen liittyvät vaarat ovat aika lailla samoja kuin maanpäällisessä-
kin hankkeessa. Telinetöitä voi, rakennettavasta kohteesta riippuen, olla paljon. 
Niistä merkittävimpänä ovat yleensä luolastoihin louhitut pystykuilut ja niiden teli-
neet, jotka voivat olla useita kymmeniä metrejä korkeita. Luolastossa tilojen muoto 
voi asettaa haasteita moduulimittaisille telineosille ja tästä syystä tärkeimpien paik-
kojen telinetyöt tulisi suunnitella hyvin, jotta samoilta telineiltä voidaan tehdä use-
amman työvaiheen työt mahdollisimman vähillä muutoksilla ja ennen kaikkea mah-
dollisimman turvallisesti. 
Putoamissuojauksen on oltava kaikissa vaiheissa täydellinen. Mikäli putoamista ei 
voida kaitein tai suojarakentein paikallisesti estää, on käytettävä muita keinoja, ku-




Palovaaran torjunnasta määrätään valtioneuvoston asetuksessa muun muassa 
seuraavaa: 
Rakennustyömaa ja rakennustyö tulee järjestää siten, että tulipalon 
vaara ennalta ehkäistään. Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeetto-
mat rakennustarvikkeet ja aineet, jotka voivat syttyä, on poistettava. (A 
205/2009, 72 §.) 
Rakennustyömaalla on oltava asianmukaiset palonsammutus- ja palo-
hälytysvälineet sekä turvallisuuskilvet. Tarvittaessa vaarojen arvioinnin 
perusteella on selvitettävä, onko rakennustyömaalle hankittava palon-
havaitsemislaitteet. Alkusammutuskaluston on oltava helposti käyttöön 
otettavissa. (A 205/2009, 72 §.) 
 
Tulipalo maanalaisissa tiloissa on aina vakava turvallisuusriski. Varsinkin rakennus-
vaiheessa, jolloin lopullisia sammutus- ja tuuletusjärjestelmiä ei ole käytettävissä, 
eivätkä hätäpoistumistiet ole välttämättä valmiita, paloturvallisuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Sammutuskalustoa on varattava työmaan kokoon nähden riittä-
västi ja kalusto tulee sijoittaa ja merkitä näkyvästi siten, että sen käyttöönotto on 
tulipalotilanteessa helppoa ja nopeaa. Lisäksi kaikki ajoneuvot, jotka liikkuvat työ-
maalla, tulisi varustaa sammuttimin tai sammutusjärjestelmin. 
Palokuormaa työmaalle tulee suuria määriä muun muassa betonimuottikalustona 
käytetystä puutavarasta, sekä erilaisista pakkausmateriaaleista, jolloin jätehuollon 
toimivuus korostuu. Lisäksi työkoneiden polttoainesäiliöiden sijoitus tulee suunni-
tella huolellisesti ja tankkauspisteet tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää ulko-
tiloihin. Palokuormaa syntyy myös erilaisista ajoneuvoista ja tästä syystä tulee vält-






Ensiavusta ja pelastusvälineistä määrätään seuraavaa: 
Rakennustyössä on oltava tarvittavat ensiapuvälineet ja tarpeellinen 
määrä ensiavun antamiseen perehdytettyjä henkilöitä. Ensiapuun tar-
koitettu tila tulee sijoittaa siten, että siihen voidaan tarvittaessa helposti 
päästä paarien kanssa.  
Ensiapuvälineiden riittävyys ja ominaisuudet sekä niiden säilytyspaikka 
on järjestettävä tapaturman tai sairastumisen varalta sekä seurattava 
niiden asianmukaisuutta. (A 205/2009, 74 §.) 
 
Tämän lisäksi: 
Erityisiä tapaturmavaaroja sisältävässä työssä on työntekijällä oltava 
tarvittavan ensiavun nopean saamisen varmistamiseksi näkö- ja kuulo-
yhteys toiseen henkilöön joko jatkuvasti tai säännöllisesti toistuvin ly-
hyin väliajoin. Yhteydenpito voidaan järjestää myös viestintälaitteita 
käyttäen. (A 205/2009, 74 §.) 
 
Määräysten mukaan työpaikalle on työn luonteen, olosuhteiden ja työntekijöiden lu-
kumäärän sitä edellyttäessä nimettävä riittävä henkilöstö työmaan ensiapu- ja pe-
lastustoimia varten. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa työntekijöistä ja työn-
johdosta on saanut ensiapukoulutuksen ja että työmaalla on henkilöstön määrään 
nähden käytössä riittävä määrä oikeanlaisia ensiaputarvikkeita.  
Koska työmaatukikohta on yleensä sijoitettu maan päälle ja matka työmaalta tuki-
kohta-alueelle voi olla pitkäkin, on ensiapuvalmiutta syytä parantaa sijoittamalla en-
siaputarvikkeita sopivin välein työmaalle. Ensiaputarvikkeiden sijainti tulisi merkitä 
työmaalla selvästi, jotta mahdollisen työtapaturman sattuessa se voidaan paikantaa 
nopeasti. Kiinteät, esimerkiksi luolan seinään kiinnitetyt ensiapupisteet olisi hyvä 




Avun hälyttäminen maanalaiselle työmaalle voi olla vaikeampaa kuin maanpäälli-
sessä kohteessa johtuen paksusta kalliopeitteestä, joka ei yleensä päästä matka-
puhelimen signaalia läpi. Tällöin avun hälyttäminen on suunniteltava muulla tavalla. 
Insinöörityön tekijä on ollut mukana hankkeissa, joissa luolastoihin oli sijoitettuna 
signaalinvahvistimia, joilla matkapuhelimen kuuluvuutta saatiin tuotua osaan maan-
alaisista tiloista. 
Avun saaminen nopeasti tapahtumapaikalle on myös äärimmäisen tärkeää. Raken-
nettavasta kohteesta riippuen maanalaiset tilat voivat olla monimuotoisia, laajalle 
alalle levittäytyneitä tiloja, joita pelastushenkilökunta ei todennäköisesti tunne en-
tuudestaan. Tällöin on huolehdittava, että pelastuslaitoksen käyttöön on hätätilan-
teessa saatavissa riittävä opastus joko kartan tai opastajan muodossa. Insinöörityön 
tekijä on ollut osallisena kohteissa, joissa tätä mahdollista pelastustoimintaa pyrittiin 
helpottamaan pitämällä kokouksia sekä työmaakierroksia pelastuslaitoksen kanssa 
ja järjestämällä pelastushenkilökunnan käyttöön työmaan karttoja, joihin tärkeimmät 
kulkureitit olivat selvästi merkittynä. 
3.5 Pelastautuminen 
Vaaratilanteissa työntekijöiden on voitava poistua nopeasti ja mahdolli-
simman turvallisesti kaikista työpisteistä. Poistumis- ja pelastautumis-
reitit on pidettävä esteettöminä ja niiden on johdettava turvalliselle alu-
eelle mahdollisimman suoraan. Uloskäytävien ja kulkureittien ovien tu-
lee olla hätätilanteessa helposti avattavia.  
Hätätilanteissa käytettävät uloskäytävät ja kulkureitit on tarvittaessa 
osoitettava asianmukaisin merkinnöin. (A 205/2009, 73 §.) 
  
Työmaan pelastussuunnitelman tekemisen taustalla on tavoite saada työmaan 
oman henkilöstön toimin ja viranomaistoimin vähennettyä tapaturmia ja muita vaa-
ratilanteita sekä normaalioloissa että poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelmassa tu-
lee olla yleisohjeistuksen lisäksi konkreettisia ohjeita siitä, kuinka juuri sillä kysei-
sellä työmaalla tulee poikkeustilanteessa toimia. Tärkeintä pelastussuunnitelmassa 
ei siis ole sen kirjallinen osuus, vaan nimenomaan se, että työmaan henkilöstö tietää 
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kuinka toimia vaaratilanteessa. Tästä syystä myös itse pelastautumista olisi hyvä 
harjoitella, varsinkin, jos kyseessä on hyvin monimuotoinen tai sokkeloinen tila. Ai-
noastaan harjoittelemalla saadaan toiminta poikkeusoloissa mahdollisimman tehok-
kaaksi. Tämä asia on syytä huomioida varsinkin silloin, jos työmaan henkilöstön 
vaihtuvuus on suuri. 
3.6 Liikenne  
Jalankulkijoille ja tavaraliikenteelle tarkoitettuja kulkuteitä järjestettä-
essä on otettava huomioon käyttäjien määrä ja toiminnan luonne. Ajo-
neuvoliikenteelle tarkoitetut ajotiet on järjestettävä siten, että näkemät 
ovat riittävät. (A 205/2009, 25 §.)  
Maanalaisiin tiloihin tuodut ajoneuvot voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin muille ti-
loissa työskenteleville, tuottavat pakokaasua sekä tuovat palokuormaa tiloihin. 
Tästä syystä ajoneuvoliikennettä maanalaisiin tiloihin tulee välttää. Tämä ei kuiten-
kaan ole aina mahdollista.  
Maanalaisten tilojen muodosta sekä päivänvalon puutteesta johtuen riittävän näke-
män järjestäminen ajoneuvoliikenteelle voi olla haastavaa. Tällöin ajonopeudet so-
vitetaan riittävän alhaiseksi. Ajoneuvoliikennettä voidaan mahdollisuuksien mukaan 
ohjata myös liikennevaloilla ja automatiikalla, liikennemerkein tai henkilöopastuksen 
keinoin. 
3.7 Vierailijat 
Työmaan vierailijat perehdytetään työmaan oloihin riittävällä tavalla. Jos on syytä 
epäillä, että vierailija ei tunne työmaan olosuhteita, tai ei tiedä miten toimitaan vaa-
ratilanteessa, on hänen mukaansa järjestettävä saattaja. Pakolliset henkilökohtaiset 





Päivänvalon puute tekee maanalaisesta työmaasta pimeän, minkä vuoksi valai-
simien käyttö on pakollista kaikkina vuodenaikoina. Yleisvalaistus on yksinkertai-
sinta järjestää erilaisin ketjutettavien valaisimien avulla, joista osan on hyvä olla 
omalla virtalähteellä varustettuja mahdollisten sähkökatkosten varalta. Rakennus-
töiden edetessä sisätilat voivat muuttua sokkeloisemmaksi, jolloin yleisvalaistuksen 
uudelleensijoittelua voidaan joutua tekemään useaan kertaan. Työpisteissä, joissa 
yleisvalaistus ei ole riittävä, käytetään lisäksi suunnattavia kohdevalaisimia. Näiden 
lisäksi jokaisen maanalaisissa tiloissa työskentelevän henkilökohtaiseen varustuk-
seen tulee kuulua käsivalaisin.  
Maanalaisen kohteen valaistus on syytä huomioida jo tarjousvaiheessa. Laaja-alai-
sen, monimuotoisen tilan yleisvalaistuksen tarvikkeet, rakentaminen ja ylläpito voi-
vat muodostaa merkittäviä kustannuksia. 
4.2 Vesi 
Vettä maanalaisella työmaalla on jossain muodossa käytännössä aina. Vettä tulee 
työmaalle pohjaveden valuessa kallionraoista sekä mahdollisina valumina suu-
aukoilta ja kuilujen yläpäistä. Jatkuva veden ulospumppauksen järjestäminen on siis 
välttämätöntä. Pumppaus voidaan järjestää esimerkiksi siirtämällä pienemmillä up-
popumpuilla vesi työpisteiltä työtunnelin alapäähän lietealtaaseen, josta se noste-
taan isommalla pumpulla maan pinnalle. Työpisteillä käytettävä pumppauskalusto 
siirtyy töiden edetessä.  
Veden pumppaukseen tarvittavaa kalustoa voidaan, rakennettavasta kohteesta ja 
veden tulosta riippuen, tarvita paljon. Kaluston huolto, sekä pumppauksen ja pump-
pulinjojen ylläpito sitoo resursseja.  
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Ilman kosteus voi muodostua ongelmaksi varsinkin kohteen loppuvaiheessa, jolloin 
esimerkiksi erinäisten maalien ja muiden pinnoitteiden kiinnittyvyys voi heikentyä. 
Tällöin ilman kosteutta hallitaan tarvittaessa erilaisilla kosteudenpoistajilla.  
4.3  Ilmanvaihto  
Ilmanvaihdon tarve on työmaakohtainen, riippuen kohteen muodosta ja yhteyksistä 
maan pinnalle sekä työmaan sisällä olevien työvaiheiden ja työkoneiden aiheutta-
masta pölystä ja pakokaasusta. Happipitoisuus hengitysilmassa on oltava minimis-
sään 18 %, mikä voidaan tarvittaessa todeta erilaisilla mittalaitteilla. Mikäli ilma ei 
riittävästi vaihdu suuaukkojen tai kuilujen kautta painovoimaisesti, on työmaalle jär-
jestettävä tarvittava ilmanvaihto.  
4.4 Lämmitys 
Maanalaisen sijainnin puolesta olosuhteet paikallavalurakentamiselle ovat yleensä 
hyvät, lämpötilan ollessa vuodenajasta riippumatta 6-12 celsiusasteen välissä, jol-
loin varsinaista lämmitystä ei tarvita. Talvella kylmä ilma laskeutuu maanalaiselle 
työmaalle lähinnä erilaisten avoimien suuaukkojen ja pystykuilujen kautta. Tätä kyl-
män ilman liikettä voidaan hallita esimerkiksi puhaltamalla lämmintä ilmaa työmaan 
sisältä kohti avoinna olevaa ajotunnelin tai kuilun suuaukkoa. Kohteesta ja sää-
oloista riippuen, näiden puhaltimien polttoaineen kulutus voi olla merkittävä ja pitkä-









Toimitukset / kuormien purku 
Logistiikan toimivuus korostuu maan alle mentäessä. Varsinkin jos kohteeseen ei 
ole tavaraliikenteelle käytettävissä kuin yksi ajoväylä, kannattaa toimitukset jaksot-
taa niin, että hallitsemattomalla ajoneuvoliikenteellä ei saada koko työmaata jumiin. 
(Kuva 1.) Hyväksi havaittuja käytäntöjä logistisesti haastavilla työmailla on ollut esi-
merkiksi sähköisen logistiikkakalenterin käyttö, johon toimituksen vastaanottaja va-
raa itselleen toimitusajan, purkupaikan, sekä purkuun tarvittavan kaluston ja henki-
löstön. 





Kuva 2. Riittävästi tilaa, muun muassa kurottajan käytölle 
 
 







6 SUUNNITTELU JA TYÖJÄRJESTYS 
 
Hyvä suunnittelu on tärkeätä maanalaisessa rakentamisessa. On äärimmäisen tär-
keää, että suunnittelu on riittävästi edellä varsinaisia rakennustöitä, jotta töitä pys-
tytään suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti viemään eteenpäin. Riittämätön 
suunnittelun taso ei jätä tarpeeksi aikaa reagoida mahdollisiin ongelmiin, joita työ-
maalla töiden edetessä kohdataan, mikä taas tuo vain lisää paineita jo valmiiksi 
tiukkaan aikatauluun. Riittämättömän suunnittelun vuoksi työjärjestystä joudutaan 
koko ajan muuttamaan, mistä voi seurata työn tehottomuutta sekä lisä- ja muutos-
töitä. Tehottomuudesta, sekä lisä- ja muutostöistä voi taas seurata viiveitä aikatau-
luun, sekä merkittäviä lisäkustannuksia. 
Työjärjestys on hyvä suunnitella maanalaisessa kohteessa siten, että työt päästään 
toteuttamaan järjestyksessä perimmäisestä nurkasta aloittaen. Tällöin vältytään ns. 
”umpiperältä”, jossa jokin tietty rakenne jää tekemättä ja jonka tekeminen voi olla 
jälkeenpäin äärimmäisen vaikeaa ja kallista. Kun urakoitsijalla on käytössään riittä-
vät suunnitelmat rakenteista, työn suunnittelu ja aikatauluttaminen helpottuvat, 
mahdolliset materiaalitilaukset voidaan tehdä hyvissä ajoin, sekä mahdollisten seu-
raavien työvaiheiden, erityisesti talotekniikka-asennusten, aloitus sekä eteneminen 
voidaan suunnitella hallitusti. 
Joidenkin tehtävien aloittaminen voi olla riippuvainen toisen tehtävän valmiusas-
teesta tai valmistumisesta. Nämä riippuvuudet on hyvä selvittää, sillä ne voivat mää-
rätä tai vaikuttaa tehtävien väliseen työjärjestykseen. (Rakennushankkeen ajallinen 




7.1 Tärinä ja raja-arvot 
Tukholmassa 1940 ja 1950-luvuilla tehtyjen mittauksien tulosten pohjalta luotiin pe-
rusta myös Suomessa käytettäviin mittausmenetelmiin ja raja-arvoihin. Tehdyssä 
tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että paras tapa kuvata tärinän voimakkuutta 
on mitata heilahdusnopeutta (v), mm/s. Tähän tutkimukseen perustuu myös nykyi-
sin Suomessa käytössä oleva mittausmenetelmä, ns. kolmekomponenttimittaus. 
(Vuolio & Halonen 2017, 163-167.) 
Louhintapaikan ympäristö ja ympäristössä olevat rakenteet ja rakennukset, sekä 
mahdolliset tärinälle erityisen herkät laitteet asettavat käytännön rajoitukset käytet-
täville louhintamenetelmille. Jos herkkiä laitteita joudutaan tärinäeristämään tai kul-
jettamaan pois louhintapaikan läheisyydestä tai jos muutoin ympäristön toiminnot, 
kuten esimerkiksi sairaalan läheisyys, asettavat erityisvaatimuksia ja jos työmaalla 
tapahtuva louhinta on pääasiassa kovaksi jääneiden paikallisten kohtien louhintaa, 
räjäyttämällä tapahtuva louhinta ei ehkä ole kustannustehokkainta. Lisäksi työmaa 
on aina räjäytysten ajaksi tyhjennettävä, sekä räjäytyksen jälkeen tuuletettava, jol-
loin tuotanto voi olla pysähdyksissä pitkiäkin aikoja. (Vuolio & Halonen 2017, 161-
171.) 
Myös muut työvaiheet voivat olla tärinää aiheuttavien töiden esteenä ja toisinpäin. 
Tärinä voi aiheuttaa kovettumisen alkuvaiheessa betonirakenteissa ja kalliopultitus-
ten juotoslaastissa halkeamia sekä betoniterästen ja kalliopulttien heikentynyttä tar-
tuntaa. (RIL 253-2010 2010, 27-29.) 
7.2 Poraus-räjäytys-menetelmä  
Räjäyttäminen on yleisesti ottaen paras keino suomalaisen kovan peruskallion rik-
komiseen. Käytettävä porauskalusto, sekä räjähteet määritellään louhittavan alan 
mukaan tapauskohtaisesti, mutta karkeasti työvaiheet etenevät järjestyksessä: 
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– Määritetään reikäsyvyys tai katkon pituus, sekä reiän halkaisija ja pora-
taan reiät räjäytettävään kohtaan 
– panostetaan porareiät räjähdysaineella ja peitetään mikäli tarpeellista 
– räjäytetään kenttä  
– tuuletetaan louhittava tila 
– kuljetetaan irtolouhe pois  
– rusnataan, eli poistetaan kalliopinnoilta irtonainen kiviaines  
– tehdään tarvittavat lujitus- ja injektointityöt. (Vuolio & Halonen 2010, 26, 
217.) 
7.3 Kallion ja kiven rikkominen hydraulisella iskuvasaralla 
Louhintatöihin soveltuva hydraulinen iskuvasara on yleensä asennettu kaivinko-
neen puomiin. Vasara käyttää kaivinkoneen hydraulijärjestelmää. Kiveä rikkova ele-
mentti vasarassa on sen terä, johon laitteen sisällä oleva mäntä iskee. Menetelmä 
soveltuu pienempiin louhintakohteisiin ja esimerkiksi kohteisiin, joissa on rikkonaista 
kalliota. Rajoittavia tekijöitä maanalaisessa kohteessa voivat olla tilojen muoto ja 
koko, sekä vasaroimisesta aiheutuva tärinä. (Vuolio & Halonen 2010, 413-414.) 
7.4 Kallion ja kiven rikkominen hydraulisella kiilalla  
Kalliota tai kiveä voi rikkoa myös kiilaamalla. Kiilaa varten kallioon tai kiveen pora-
taan reikä. Reiän halkaisijan ja syvyyden määrää käytettävä kiilatyyppi. Hydraulinen 
paine puristaa kiilamaista mäntää eteenpäin, joka pakottaa kiilakenkiä avautumaan 
sivusuuntaan. Kiilakenkien avautumisesta aiheutuva jännitys halkaisee kiven. Me-
netelmä sopii, muun muassa vähäisen tärinän vuoksi, hyvin kohteisiin, joissa esi-
merkiksi räjäyttäminen ei ole mahdollista. (Vuolio & Halonen 2010, 414.)     
7.5 Etanadynamiitti 
Etanadynamiitin toiminta perustuu paisuvaan massaan, ja sen luomaan painee-
seen, joka halkaisee kiven. Etanadynamiitti tarvitsee kohtalaisen tihein välein olevat 
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porausreiät, johon massa kaadetaan. Murtumiseen tarvittava aika voi vaihdella 
muutamasta tunnista muutamaan päivään, riippuen valmistajasta sekä olosuhteista. 
Etanadynamiitin etuja on muun muassa, että se on lähestulkoon tärinätöntä, eikä 
vaadi käyttäjältään mitään lupia.  
25 
 




Kuva 4. Kallion lujitusta sekä pulttaamalla että ruiskubetonoimalla 
 
 
Kalliota lujitetaan ennen louhinnan aloitusta, jolloin tehdään suunnittelijan määritte-
lemiin kohtiin ennakkopultitus. Ennakkopultitus voidaan tehdä esimerkiksi työtunne-
lin tai kuilun suuaukoille. Tällä estetään aukkojen reunoilla tapahtuvat sortumat.  
Tunnelin louhinnan edetessä tehdään, tarpeen mukaan, työnaikaista pultitusta. 
Tarve työnaikaisille pultituksille tulee, kun on epäily kallion pysyvyydestä ja louhin-
tatöiden jatkaminen sitä vaatii. Työnaikainen pultitus voi joissain tapauksissa jäädä 
myös lopulliseksi. Tämän hyväksyy suunnittelija. 
Louhintatöiden jälkeen tilaan tehdään vielä lopullinen pultitus erillisen suunnitelman 
mukaisesti. Yleisin Suomessa lopulliseen lujitukseen käytetty pultti on juotettu har-





Ruiskubetonointimenetelmiä ovat kuivaseosmenetelmä ja märkäseosmenetelmä.  
Kuivaseosmenetelmässä paineilmalla johdetaan letkua pitkin sementin ja runkoai-
neen seos ruiskusuuttimeen, jossa siihen sekoitetaan vesi ennen ruiskuttamista be-
tonoitavaan kohteeseen. (Petrow 2014.) 
 
Kuva 5. Kuivaseosmenetelmään tarvittavaa kalustoa. Samaa laitteistoa voidaan 





Märkäseosmenetelmässä vesi, sementti ja runkoaine sekoitetaan valmiiksi mas-
saksi, jonka jälkeen massa pumpataan letkua pitkin ruiskusuuttimelle, josta se pai-
neilman avulla ruiskutetaan betonoitavaan kohteeseen. (Petrow 2014.) 
  




Ruiskubetonia käytetään maanalaisissa tiloissa kalliopultitusten tapaan lujituksena. 
Ruiskubetonilla saadaan sidottua kalliopintojen irrallinen tai rikkonainen kiviaines 
kiinni niin, että se ei pääse putoamaan. Molemmissa menetelmissä lisäaineena voi-
daan käyttää esimerkiksi kiihdytintä, jolla betonin sitoutumisaikaa saadaan no-
peutettua ja näin ollen odotusajat jäävät lyhyemmiksi. Molemmissa menetelmissä 
voidaan myös käyttää kuituja, joilla varsinaisen raudoituksen tarvetta kohteessa voi-




Suurin osa ruiskubetonoinnista on yleensä sisävalmistusvaiheen alkaessa tehty, 
mutta esimerkiksi paine- tai kaasurakenteiden ympäristö, sekä muiden betoniraken-
teiden, joiden rakenteellinen toimivuus vaatii paljasta kalliopintaa vasten valamisen, 
tulevat tehtäviksi vasta näiden rakenteiden valmistuttua.  
 
 




Muottityöt tulisi suunnitella hyvin maanalaisessa kohteessa. Suunnittelulla saadaan 
muottikierto toimimaan sujuvasti ja ylimääräinen kalusto saadaan pidettyä pois työ-
maalta. Jälleen kerran, maanalaisen tilan muoto asettaa rajoitteita käytettävälle 
muottikalustolle. Vaikka suurimpia rakenteita voitaisiinkin tehdä esimerkiksi järjes-
telmämuotein, liitokset kallioon ovat usein tehtävä kappaletavarasta kalliopinnan 
epätasaisuuden vuoksi. Muottikasetit tarvitsevat tilaa huoltoa ja puhdistusta varten. 
Toisaalta taas puutavara- ja vanerimuoteista tulee paljon jätettä, joka on saatava 
työpisteiltä tavalla tai toisella pois.  
9.1 Järjestelmämuotit 
Mikäli työmaalla on rakenne, jonka muottityössä on paljon toistuvuutta, voi järjestel-
mämuottien käyttö olla perusteltua. Tällä tavoin voidaan päästä nopeampaan muot-
tikiertoon. Järjestelmämuottien huolto, varastointi sekä muottikierrosta aiheutuvat 
siirrot voivat kuitenkin muodostua ongelmaksi ahtaissa tiloissa. Markkinoilla on tosin 
liikkeellä myös kevytrunkoisia, käsin liikuteltavia järjestelmämuotteja, jotka eivät yk-
sittäisinä osina välttämättä vaadi konenostoja. Muottien valinta on kuitenkin työmaa-





Kuva 8. Doka Frami Xlife järjestelmäasteikko. (Doka 2018.) 
9.2 Muottityöt kappaletavarasta 
Maanalaisissa tiloissa kappaletavarasta tehtäväksi jää yleensä vähintään rakentei-
den, kuten anturoiden sekä seinien ja kallion väliset liitokset. Samoin holvimuottien 
reuna-alueiden muottilevyt on leikattava kallion pinnan muotojen mukaan.  
Voi olla myös rakenteita, jotka ovat sijaintinsa puolesta niin vaikeassa paikassa, että 
muottitarvikkeiden paikalle vieminen koneellisesti on vaikeaa tai jopa mahdotonta. 
Tällöin muotit voidaan tehdä kappaletavarasta.  
Anturat ovat myös usein kallionvaraisia koko matkaltaan, jolloin lauta- tai vaneri-
muottien teko on perusteltua. Samoin rakenteissa, jotka ovat seinäpinta-alaltaan 
pieniä ja rajoittuvat joka sivultaan kallioon, kappaletavaramuotit voivat olla paras 
vaihtoehto. 
Tähän muottikaluston valintaan voi vaikuttaa myös suunnitelma-asiakirjoissa mää-
ritelty näkyviin jäävä pinta, joka voi olla esimerkiksi pystysuuntainen lautakuviointi. 
Kappaletavaramuotteja käytettäessä jätehuollon toimivuus korostuu. Muotin pu-
ruista tulee reilusti puujätettä, joka olisi hyvä saada mahdollisimman pian pois työ-









Kuva 10. VSS-rakenteen raudoitus on valmis ja laudoitus aloitettu 
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9.3 Holvimuottityöt  
Holvimuotin tekemiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Holvimuotti voidaan 
tehdä pöytämuoteilla tai kasettimuoteilla jotka voivat tosin vaatia koneellisia siirtoja 
ja joiden työstettävyys epätasaisilla reuna-alueilla ei ole kovin hyvä. Holvimuotin voi 
tehdä myös kokonaan kappaletavarasta. Tällöin muotin tuenta täytyy jollain tavalla 
mitoittaa. Muottitoimittajilla on myös erilaisia muottijärjestelmiä holvin muottitöitä 
varten. Tällaisia ovat esimerkiksi oheisessa kuvassa näkyvä järjestelmä, jossa yk-
sittäisten asennustukien päällä on palkkirunko sekä palkkirungon päällä vanerilevy 
muottipintana. Tällainen muottijärjestelmä on myös hyvin muotoiltavissa epätasai-
sen kallioreunojen mukaan, tosin muottilevyjä joudutaan paljon sahaamaan ja näin 
ollen muottijärjestelmän toimittajalta lunastamaan. (BY 201 2011, 211-226.) 
 
 




Betoni yksistään kestää melko hyvin puristusta. Mitoittamalla ja lisäämällä siihen 
raudoitus, saadaan rakenteen veto- ja leikkauslujuutta parannettua huomattavasti. 
Näin ollen oikein mitoitetulla rakenteella saadaan esimerkiksi jännevälejä kasvatet-
tua huomattavasti. (BY 201 2011, 243.) 
Teräsbetonirakenteen mitoituksen tekee rakennesuunnittelija, joka mitoituksen poh-
jalta piirtää rakenteesta rakennesuunnitelman. Suunnitelmissa esitetään muun mu-
assa käytettävät teräslaadut ja tankokoot, raudoitteiden sijainti ja jatkospituudet 
sekä suojapeitteen paksuus. Teräsbetonirakenteen toimivuuden kannalta on tär-
keää, että rakenne valmistetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Rakennesuun-
nittelija tekee yleensä myös raudoituksen valmistuttua erillisen tarkastuksen, jossa 
raudoituksen suunnitelmanmukaisuus todetaan, kirjataan ja rakenteen betonointi 
voidaan aloittaa. (BY 201 2011, 250-256.) 
Raudoitteet voidaan valmistaa pitkistä tangoista leikkaamalla ja taivuttamalla koko-
naan työmaalla, tai tilata ne valmiina osina tehtaalta. Työmaan tilan tarve, sekä rau-
doitettavan rakenteen erityispiirteet huomioon ottaen, osan raudoitteista voi jättää 
työmaalla valmistettavaksi ja osa tilataan tehtaalta. (BY 65 2016, 58-59.)  
 





Kuva 13. Pysäköintihallin raudoituksia ja jännepunoksia 
 
Perinteisen raudoituksen lisäksi, rakenteen toiminnan tai käyttötarkoituksen niin 
vaatiessa, rakenteet voidaan tehdä myös jälkijännitettyinä. Tällaiset rakenteet voivat 
olla esimerkiksi pysäköintihallien holvit. Rakennesuunnittelija määrittää käytettävien 
jänteiden tyypit ja ominaisuudet, sekä jännitysvoiman. Jännepunokset asennetaan 
rakennesuunnitelmassa esitetyssä järjestyksessä. Punoksien ankkureina voi olla 
esimerkiksi erilaiset passiiviankkurit, jotka jäävät rakenteen sisään valun jälkeen, 
sekä aktiiviankkurit jotka jäävät betonoidun rakenteen reuna-alueille näkyviin. Kun 
rakenne on saavuttanut rakennesuunnittelijan määrittämän riittävän lujuuden valun 
jälkeen, punokset jännitetään aktiiviankkuripäistä jännittämiseen tarkoitetulla tun-
killa ja punosten venymä mitataan ja merkitään pöytäkirjaan. Rakennesuunnittelija 
tarkastaa pöytäkirjan, hyväksyy venymät sekä antaa luvan punosten häntien katkai-
suun. Tämän jälkeen punosvaraus valetaan täyteen esimerkiksi juotosbetonilla ja 









11.1 Betonin rasitusluokat 
Rakennesuunnittelija määrittelee käyttöön tulevan rakenteen ympäristössä vallitse-
vat olosuhteet, joille rakenne tulee valmistuttuaan altistumaan. Olosuhteiden perus-
teella suunnittelija valitsee käytettävän betonin rasitusluokat. Tällä menettelyllä väl-
tetään rakenteiden ylimitoitusta, joka voi heikentää betonin muita ominaisuuksia ja 
lisätä rakentamiskustannuksia. (BY 68 2016, 13.) 
 







Betonirakenteiden rasitusluokat ovat X0, XC, XD, XS, XF ja XA. Alla lyhyt kuvaus 
luokista. 
Rakenteet, joiden käyttöikään ympäristöolosuhteet, kuten kastuminen tai jäätymi-
nen, eivät pääse vaikuttamaan, voidaan suunnitella luokkaan XC0. (BY 68 2016, 
13.) 
Luokkaan XC suunnitellut rakenteet ovat alttiina karbonatisoitumisen vaikutuksista 
aiheutuvalle raudoituksen korroosiolle. Sementin ja veden välisen reaktion, hydra-
taation, synnyttämä kalsiumhydroksidi tekee betonista emäksistä. Emäksisyys aut-
taa terästä muodostamaan pinnalleen oksidikalvon, joka suojaa terästä korroosiolta. 
Karbonatisoituessaan betonin pH-arvo laskee ilman hiilidioksidin vaikutuksesta ja 
raudoituksen kemiallinen suoja häviää. Korroosio on mahdollinen, kun karbonatisoi-
tunut vyöhyke yltää raudoitteisiin asti. (BY 68 2016, 13-14.) 
Kloridien aiheuttamalle korroosioriskille altistuvat rakenteet suunnitellaan luokkiin 
XD ja XS. Vaikka edellä mainittu karbonatisoituminen ei vielä raudoitteiden kemial-
liseen suojaan haitallisesti vaikuttaisikaan, kloridit voivat rakenteeseen tunkeutues-
saan käynnistää raudoitusten korroosion. Esimerkiksi tiesuoloille tai muille jäänsu-
latusaineille altistuvat sekä muun muassa uimahallin sisärakenteet kuuluvat luok-
kaan XD. Meriveden läheisyydessä tai kosketuksessa olevat rakenteet kuuluvat ra-
situsluokkaan XS. (BY 68 2016, 18-19.) 
Rakenteet, jotka ovat alttiina jäätymiselle ja sulamiselle, sekä samaan aikaan mah-
dollisesti myös jäänsulatusaineille, suunnitellaan rasitusluokkaan XF. (BY 68 2016, 
20-21.) 
Rasitusluokkaan XA kuuluvat erilaisille kemiallisille yhdisteille altistuvat, esimerkiksi 
tuotantolaitoksen sisätiloissa olevat betonirakenteet. (BY 68 2016, 23-25.) 
Rakenteen sijainnin ja käyttötarkoituksen perusteella voidaan määritellä rakentee-
seen kohdistuvat rasitukset ja näin ollen myös rasitusluokat. Rakenne voi kuulua 
useampaan rasitusluokkaan, jolloin muodostuu rasitusluokkayhdistelmä. (BY 68 
2016, 29.) 




Taulukko 1. Usein esiintyviä rasitusluokkayhdistelmiä. (BY 68 2016, 31.) 
 
 
Kun raudoitustyö ja mahdollinen jännepunosten asennus on suunnittelijan toimesta 
tarkastettu ja hyväksytty, sekä muottityöt ovat valmistuneet, voidaan rakenteen be-
tonointi aloittaa. Betonoinnista tehdään betonointisuunnitelma, missä työn kannalta 
keskeisimmät asiat ja vastuuhenkilöt käydään läpi. Rakennesuunnittelija määritte-
lee betonimassan ominaisuudet suunnitelma-asiakirjoissa ja mahdolliset muutokset 




11.2 Betonointi maanalaisissa tiloissa 
Betonimassan kuljetuskaluston valintaan vaikuttaa betonin ominaisuudet ja ennen 
kaikkea työmaan ominaisuudet. Maanalaisella työmaalla voi olla rajoitteita esimer-
kiksi ajoneuvojen korkeuteen, tai betonipumpun jakelupuomin avautumiseen liit-
tyen. (BY 201 2011, 306-307.) 
Mikäli autobetonipumppu tai sekoitussäiliöauto eivät mahdu ajamaan betonoitavan 
rakenteen lähelle, voidaan betonimassa kuljettaa kohteeseen muilla keinoilla. Täl-
laisia keinoja ovat esimerkiksi erilaiset hinattavat pumput, johon betonimassa kulje-
tetaan sekoitussäiliöautoa pienemmällä dumpperilla. Maanalaiseen tilaan on mah-
dollista myös rakentaa erillinen linjapumppausjärjestelmä. Tässä järjestelmässä be-
tonimassa kuljetetaan pumppaamalla se maan pinnalta tunnelin sisälle rakennettua 
linjastoa pitkin kohteeseen. (BY 201 2011, 312-316.) 
Betonointi suoritetaan kuljettamalla betonimassa muottiin tasaisina kerroksina ja tii-
vistämällä valettu kerros kohteeseen soveltuvalla täryttimellä. Betonointinopeus, va-
lukerroksen korkeus, sekä tärytysaika määräytyvät betonoitavan kohteen ja betoni-
massan ominaisuuksien mukaan. (By 65 2016, 70-71.) 
Maanalaisella työmaalla voi tilojen muodosta johtuen olla paljonkin rakenteita, jotka 
rajoittuvat joka sivultaan kalliopintoihin. Tällöin valutyö joudutaan tekemään pai-
nevaluna. Painevalussa betonimassa pumpataan muottiin kiinnitetyn valuyhteen 
läpi muotin sisälle ja tiivistetään muottiin jätettyjen tärytysaukkojen kautta tai muot-
titärytintä käyttäen. 
Betonin lujuudenkehitystä voidaan arvioida laskemalla. Tähän arvioon vaikuttaa be-
tonirakenteen sisälämpötila sekä betonin ominaisuudet. Sisälämpötilaa voidaan mi-
tata tavallisin mittarein, tai erilaisten tallentimien avulla, jotka tallentavat betonin läm-
pötilan automaattisesti tietyin väliajoin. Rakenteen lujuudenkehitystä seuraamalla 
saadaan selville muun muassa jälkijännitettävien rakenteiden punoksien jännitys-






Kuva 16. Holvin valu käynnissä 
 
 









Tässä työssä tehtäväni oli siis selvittää maanalaiseen paikallavalurakentamiseen 
liittyviä erityispiirteitä. Rakentaminen maan alla poikkeaa jonkin verran maan päällä 
tehtävästä työstä. Tilojen muodot ja olosuhteet asettavat omat haasteensa työsken-
telyyn. Toisaalta taas osa olosuhde-eroista voidaan kääntää jopa eduksi, koska 
muun muassa vuodenajan vaihtelut eivät juuri suoraan vaikuta maanalaisiin tiloihin.  
 Käytettävät työtekniikat ja työkalut ovat pääpirteittäin samanlaisia kuin maanpääl-
läkin, joskin jälleen kerran tilat itsessään voivat asettaa rajoituksia esimerkiksi beto-
nipumpun koolle. Tämä tulee selvittää tapauskohtaisesti. 
Työvaiheiden oikea järjestys korostuu maanalaisia tiloja rakennettaessa. Järjestel-
mällisesti etenevä hanke on selkeämpi johtaa, logistiikkaan liittyvät asiat ovat pa-
remmin ennakoitavissa, sekä työturvallisuuden varmistaminen helpompaa. Yleensä 
järjestelmällisesti etenevä hanke vaikuttaa myös positiivisesti työmaan tulokseen. 
Näitä erityispiirteitä maanalaiseen hankkeeseen lähdettäessä on syytä puntaroida. 
Tällä tavoin voidaan kohteen erityispiirteiden tuomiin poikkeaviin kustannuksiin ai-
nakin varautua, sekä luodaan edellytykset saattaa hanke loppuun tehokkaasti ja 
turvallisesti.    
43 
 
13  LÄHTEET 
Hietavirta, J., Hokkanen, J., Niskanen, T., Patrikainen, H. & Päivärinta, K. 2015. 
Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2015. 1. p. Vantaa: 
Rakennusalan kustantajat RAK. 
A 205/2009. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 
Vuolio, R. & Halonen, T. 2017. Räjäytysopas. 4. p. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
RIL 253-2010. Rakentamisen aiheuttamat tärinät. 2010. Helsinki: Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 
BY 68 Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu – opas suunnittelijoille 2016. 2016. 
Helsinki: BY-Koulutus Oy. 
Vuolio, R. & Halonen, T. 2010. Räjäytystyöt. Helsinki: Suomen Rakennusmedia 
Oy. 
A 644/2011. Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta. 
RIL 266-2014. Kalliopultitusohje. 2014. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto RIL ry. 
Petrow, S. 2014. Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet. [Verkkolehtiartikkeli]. 
Betoni-lehti. [Viitattu 17.2.2018]. Saatavana: http://betoni.com/wp-
content/uploads/2015/08/BET1404_30-37.pdf   
Doka. 9.2.2018. [Verkkosivu]. Selki. [Viitattu 9.2.2018]. Saatavana: 
https://www.doka.com/fi/system-groups/doka-wall-systems/framed-
formwork/frami-xlife/index 
BY 201 Betonitekniikan oppikirja. 2011. 6. p. Helsinki: BY-Koulutus Oy. 
BY 65 Betoninormit 2016. 2. p. Helsinki: BY-Koulutus Oy. 
 
 
 
